

## 苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	001239001239 苏州市城市管理局				
项目名称	苏州市城管执法考核系统				
项目类型	信息化工程及维护类	项目属性	市立项目		
是否政府采购	是	是否政府购买服务	否		
项目负责人	魏延豪	联系人	魏延豪		
联系电话	13732637755				
项目年度	2021				
项目概况	<p>随着政府行政体制改革的深入，行政执法队伍和权力下沉，执法考核成为规范执法行为、考核权力行使、保障行政相对人的合法权益方面成为政府部门的管理重点、难点；基于苏州市城市管理局“综合考核系统”搭建城管执法考核专项考核系统实现对违法建设、线路保障等方面进行专项考核管理和考核，形成考核、核查、分析、考核、结果应用为一体的城管执法考核系统。本系统围绕《苏州市城市管理工作考核办法实施细则》，以行政执法区域主体为考核对象，考核范围覆盖吴江区、吴中区、相城区、姑苏区、苏州工业园区、苏州高新区六个区。考核内容包括《实施细则》中的“执法实效”和“队伍管理”合计分值为75分。</p>				
项目设立依据（相关批文名称）	2020年9月已申报，大数据已审核通过，尚未发文。				
项目设立的必要性	<p>随着政府行政体制改革的深入，行政执法队伍和权力下沉，执法考核成为规范执法行为、考核权力行使、保障行政相对人的合法权益方面成为政府部门的管理重点、难点；依据《苏州市年度综合考核工作规定（试行）》、《苏州市城市管理工作考核办法》，制定了《苏州市城市管理工作考核办法实施细则》。根据“实施细则”对行政执法队伍管理和执法实效的考核要求，搭建城管执法考核系统实现对违法建设、线路保障等方面进行专项考核管理和考核，形成考核、核查、分析、考核、结果应用为一体的城管执法考核系统。</p>				
保证项目实施的制度、措施	颁布了《苏州市年度综合考核工作规定（试行）》、《苏州市城市管理工作考核办法》，制定了《苏州市城市管理工作考核办法实施细则》，《苏州市城管执法考核系统方案》				
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）		财政拨款资金（万元）		
	实际支出资金（万元）		资金到位率（%）		0
	预算执行率（%）	0			
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）	子项目名称		预算金额（万元）		
	共享局大数据平台数据库		5.00		
	项目监理		2.00		
	苏州市城管执法考核系统		45.00		
	合计：		52.00		
项目资金来源（万元）	资金来源	项目投资总额	上年度资金	本年度计划数	
	上级财政资金				
	市级财政资金	52.00		52.00	
	下级财政资金				
	其他				
	合计	52.00		52.00	
项目实施计划	<p>1 项目立项 完成项目立项阶段的可行性、建设方案的编制论证，项目立项审批工作。2021年3月                  2 项目采购 采用政府招标方式采购确定供应商。2021年4月-5月                  3 项目实施 完成项目的需求调研、系统设计、系统开发、系统测试、系统部署等工作。2021年6月-8月                  4 项目试运行 完成系统上线调试、人员培训，试运行工作。2021年8月-10月                  5 项目验收 完成建设验收和监理验收等验收工作。2021年11月                  6 正式上线 正式交付上线，系统进入日常运维阶段。2021年年底前</p>				
项目总目标	基于局“综合考核系统”搭建城管执法考核专项考核系统实现对违法建设、线路保障等方面进行专项考核管理和考核，形成考核、核查、分析、考核、结果应用为一体的城管执法考核系统。				
年度绩效目标	<p>计划2021年建设一套苏州市城管考核系统，包含6个功能模块，并共享局大数据平台数据库，实现验收通过。                  实现电子化考核率≥70%、使用单位覆盖率≥80%以及系统投入使用率100%。                  拥有一套健全的系统运维机制、并实现每月一次的运维巡检台账记录。</p>				
	类别	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释 目标值来源

分解目标	投入		预算执行率	100%	考察实际支出资金额占预算到位资金额的比率，用以反映项目单位预算资金执行情况。	项目批复文件、原始凭证
			专款专用率	100%	考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上。	项目批复文件、原始凭证
			财务制度健全性	健全	考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金所涉及的财务制度、或其他制度的关键性条款，例如国库集中支付制度、专项资金管理办法等；考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理制度的规定。	财务管理制度文件
			资金使用合规性	合规	资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在超标准开支情况。	合同、原始凭证
			政府采购规范性	规范	考察政府采购申请规范性、政府采购计划备案规范性、信息发布规范及及时性、采购流程规范性等，反映政府采购的合规性。	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等
			工程管理规范性	规范	考察项目在实施过程中有无发生工程变更，变更情况是否合理；实际发生风险能否有效控制能力；管理部门是否定期检查项目实际质量与预期质量存在的差距；资产产权是否明确，资产转移有无相应记录。 风险事件是指直接导致生命、财产等损害的偶发事件，它可能引起项目预算、质量、里程碑进度发生重大偏差、人身伤亡或造成社会负面影响等。	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志、项目单位提供的其他相关文件
			可行性研究充分性	充分	考察项目实施前期是否经过充分的可行性研究、论证。	可行性研究方案、专家论证报告
			业务运维体系健全性	健全	考察信息工程及维护类项目的业务运维体系健全情况。	可行性研究文件、项目管理文件、项目合同、协议等
			配套设施到位率	100%	考察项目顺利实施，相关配套设施的需求情况，以及该需求的落实、到位情况；要求该配套设施（条件）能够按照类别、数量进行量化统计。	可行性研究文件、项目管理文件等

			资金节约率	15%及其以下	考察中标价格与采购预算的偏差情况。	项目单位提供文件
产出	苏州市城管执法考核系统	建设模块数	=6个	建设6个功能模块	项目验收报告, 项目监理报告	
	共享局大数据平台数据库	接口数	=1个	共享局大数据平台数据库	项目验收报告、监理报告	
	苏州市城管执法考核系统, 共享局大数据平台数据库, 项目监理	验收合格率	=100%	验收通过	项目验收报告、监理报告	
结果	共享局大数据平台数据库, 项目监理, 苏州市城管执法考核系统	电子化考核率	=70%	整体考核中, 本系统考核占比达70%及以上	项目验收报告, 监理报告	
	共享局大数据平台数据库, 项目监理, 苏州市城管执法考核系统	使用单位覆盖率	=80%	使用单位覆盖占80%及以上	项目验收报告、监理报告	
	共享局大数据平台数据库, 项目监理, 苏州市城管执法考核系统	系统投入使用率	=100%	系统投入使用100%	项目验收报告、监理报告	
影响力		系统运维机制	健全性	拥有一套健全的系统运维机制	运维制度方案	
		运维巡检台账	每月一次	实现每月一次的运维巡检台账记录	巡检台账	
需要说明的其它问题						
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:		